

Шифр задания, этапа	Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения*	Срок выполнения*		Ожидаемый результат*
		начало	окончание	
<b>2021 год</b>				
1	Составление словаря. Проведение Круглого стола с заинтересованными лицами по его обсуждению.	Март 2021	Апрель 2021	Будет утвержден словарь для энциклопедии, проведен Круглый стол для обсуждения.
2	Распределение объектов исследования среди членов исследовательской группы	Март 2021	Апрель 2021	Будет утвержден план работы и распределение по авторам статей.
3	Сбор материала по персоналиям, спектаклям и коллективам. Работа в архивах и библиотеках.	Апрель 2021	Сентябрь 2021	Будет собран материал для написания текстов в архивах и библиотеках, на интернет-ресурсах.
4	Выезд членов исследовательской группы в командировки по Казахстану и странам ближнего зарубежья для сбора данных.	Апрель 2021	Сентябрь 2021	Будет проведена обработка и систематизация собранного материала. Сдача отчетов по командировкам
5	Написание текстов для энциклопедии по персоналиям	Июнь 2021	Октябрь 2021	Авторами будут представлены тексты по персоналиям на проверку и обсуждение

6	Подготовка и сдача 1 статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index и (или) Russian Science Citation Index базы Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти). Подготовка и публикация 1 статьи в журналах, рекомендованных уполномоченным органом.	Март 2021	До 15 ноября 2021	Будет предоставлено подтверждение из редакции журнала о сдаче рукописи
7	Подготовка отчета за 2021 год	Октябрь 2021	До 15 ноября 2021	Будет сдан отчет в НЦГНТЭ и Комитет науки МОН РК.
8	Утверждение текстов по персоналиям для редактирования.	Ноябрь 2021	До 15 ноября 2021	Будет отредактирован текст по персоналиям на русском языке
<b>2022 год</b>				
9	Сбор материала и написание текстов по спектаклям	Январь 2022	Июль 2022	Будут представлены готовые тексты на проверку и обсуждение
10	Выезд членов исследовательской группы в командировки по Казахстану и странам ближнего зарубежья для сбора данных	Январь 2022	Сентябрь 2022	Будет обработан и систематизирован собранный материал. Сдача отчета по командировке
11	Публикация 1 статьи или обзора в рецензируемом научном издании, индексируемом в Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index и (или) Russian Science Citation Index базы Web of Science и (или) имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти). Подготовка и публикация 2 статей, в журналах рекомендованных уполномоченным органом.	Январь 2022	До 15 ноября 2022	Получение подтверждения из редакции журнала
12	Обсуждение и утверждение текстов по спектаклям	Сентябрь 2022	Сентябрь 2022	Будет отредактирован текст по спектаклям на русском языке
13	Подготовка отчета за 2022 год	Октябрь 2022	До 15 ноября 2022	Будет сдан отчет в НЦГНТЭ и Комитет науки МОН РК.

14	Утверждение текстов по спектаклям для редактирования и перевода.	Ноябрь 2022	До 15 ноября 2022	Будет отредактированы тексты по спектаклям на русском языке.
<b>2023 год</b>				
15	Сбор материала и написание текстов по коллективам. Командировка в архивы и театры г. Алматы.	Январь 2023	Апрель 2023	Будут представлены тексты на проверку и обсуждение. Сдача отчета по командировке.
16	Разработка интернет-сайта, наполнение контента	Январь 2023	Апрель 2023	Будет подготовлен дизайн сайта и размещение готовых текстов
17	Обсуждение и утверждение текстов по коллективам	Январь 2023	Март 2023	Будет отредактированы тексты по коллективам на русском языке
18	Запуск интернет сайта «Хореография Казахстана»	Май 2023	Май 2023	Будет функционировать сайт энциклопедии в тестовом режиме
19	Перевод и редактирование готовых текстов на казахский язык	Январь 2023	Июнь 2023	Будет переведен и отредактирован текст на казахском языке
20	Перевод и редактирование готовых текстов на английский язык	Январь 2023	Июнь 2023	Будет переведен и отредактирован текст на английском языке
21	Подбор фотоиллюстрации для книги	Январь 2023	Август 2023	Будут подготовлены и утверждены фото для энциклопедии
22	Сдача рукописи в издательство	Август 2023	Октябрь 2023	Чтение гранок, издание готовой книги
23	Подготовка и сдача заключительного отчета по проекту	Октябрь 2023	До 1 ноября 2023	Сдача отчета в НИЦНТЭ, Комитет науки МОН РК
24	Презентация энциклопедии	Ноябрь 2023	До 1 ноября 2023	Будет проведена презентация книги в Национальной библиотеке с приглашением СМИ, заинтересованного сообщества.

От Заказчика:  
Председатель  
ГУ «Комитет науки Министерства  
образования и науки РК»

Курмангалиева Ж.Д.

М.П.



От Исполнителя:  
Ректор – Председатель Правления  
НАО «Казахская национальная  
академия хореографии»

Асылмуратова А.А.

М.П.

Ознакомлен:

Научный руководитель проекта

Жумасейтова Г.Т.

